**Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Entrega N°2**

# La Organización y su Enfoque Sistémico - Code Nexus

**Alumno**

Luis Cristian Marín

**Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.**

**Organización Empresarial**

**Docente Titular**

Prof. Gabriela Martínez

**Docente Tutor**

Prof. Martina Belén Zabala (Comisión 9)

**3 de octubre de 2026**

## Tabla de contenido

Consignas 4
Desarrollo 5
Consigna 1 5
Consigna 2 6
Consigna 3 7
Declaración de Transparencia de IA 8
Referencias 9

# Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

## Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador continúa el análisis desarrollado sobre Code Nexus en la Entrega N.º 1. A partir de la caracterización de la organización y del proyecto tecnológico propuesto, en esta segunda entrega se avanza hacia su diagnóstico y planificación desde una perspectiva administrativa.

Para ello, se analizará la situación del proyecto mediante una matriz FODA, se definirán sus objetivos y se organizarán las principales actividades necesarias para su desarrollo mediante un Diagrama de Gantt. De esta manera, se busca mantener la continuidad con el trabajo realizado anteriormente y establecer una planificación que permita orientar y evaluar el desarrollo del proyecto.

## Objetivos

Que los participantes logren:

- Diagnosticar la situación del proyecto tecnológico mediante una matriz FODA, identificando fortalezas y debilidades del equipo, así como oportunidades y amenazas presentes en el entorno.
- Definir un objetivo general y establecer metas concretas y medibles que permitan evaluar si el desarrollo del sistema alcanza los resultados esperados.
- Planificar las principales etapas y actividades del desarrollo del proyecto mediante un Diagrama de Gantt, identificando las tareas, su orden, los responsables y la duración estimada de cada una.

## Consignas

### Consigna 1 – Diagnóstico del proyecto mediante una matriz FODA

Analizar las fortalezas y debilidades del equipo que desarrollará el software, así como las oportunidades y amenazas que presenta el entorno donde deberá implementarse el proyecto.

### Consigna 2 – Definición de los objetivos del proyecto

Redactar un objetivo general claro y establecer metas concretas y medibles que permitan evaluar si el desarrollo del sistema alcanzó los resultados esperados.

### Consigna 3 – Planificación del trabajo

Organizar las principales etapas del desarrollo del software mediante un Diagrama de Gantt, identificando las tareas, el orden en que deben realizarse, sus responsables y la duración estimada de cada una.

## Desarrollo

### *Consigna 1*

#### Análisis FODA del Proyecto

El análisis se concentra en el proyecto del Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos. La evaluación distingue factores internos vinculados con el equipo y la organización del desarrollo, y factores externos que pueden favorecer o dificultar su implementación.




**Figura 1.** Matriz de análisis FODA del proyecto Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos – Code Nexus.
**Fuente:** Elaboración propia con asistencia de ChatGPT.

**Tema/Significado:** Matriz gráfica del análisis FODA del proyecto, que organiza los factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que pueden favorecer o dificultar el desarrollo e implementación de la solución tecnológica propuesta.

***Consigna 2***

## Objetivos y Metas

### Objetivo General

Desarrollar e implementar un Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos para Code Nexus que permita centralizar y organizar la información de los proyectos, facilitando la trazabilidad de requerimientos, la asignación y seguimiento de tareas y el registro de incidencias durante el desarrollo del software.

### Metas cuantitativas propuestas

**Meta 1 - Trazabilidad de requerimientos:** Lograr que el 100 % de los requerimientos incorporados al proyecto posea, como mínimo, identificación, descripción, prioridad, estado y responsable asignado.

**Meta 2 - Seguimiento de tareas:** Lograr que al menos el 95 % de las tareas activas del proyecto mantenga registrado un responsable y un estado de avance actualizado.

**Meta 3 - Registro de incidencias:** Registrar el 100 % de las incidencias detectadas durante las pruebas con su estado y vínculo con la tarea o requerimiento correspondiente.

**Meta 4 - Consulta de información:** Permitir que la información principal de un proyecto pueda consultarse desde un registro central, evitando duplicaciones deliberadas de seguimiento entre las áreas involucradas.

## Consigna 3

### Planificación del trabajo





**Figura 3. Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia con asistencia de ChatGPT.**

**Tema/Significado:** Diagrama de Gantt que representa la planificación temporal del proyecto de software de Code Nexus, mostrando la secuencia de sus etapas, duración estimada, responsables y dependencias hasta la implementación y validación final.

## Declaración de Transparencia sobre el uso de Inteligencia Artificial

Las figuras y recursos visuales incluidos en el presente trabajo son de elaboración propia, realizados con asistencia de Inteligencia Artificial (ChatGPT) a partir del caso de estudio Code Nexus y de los contenidos desarrollados en esta entrega. La herramienta fue utilizada como apoyo para la organización, revisión y representación visual de la información. El análisis, las decisiones conceptuales y la revisión final del contenido fueron realizados por el autor.

## Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Material brindado por Universidad Tecnológica Nacional.

- **Bueno Blanco, R.; Ramos Sásamo, M.; Berrelleza Gaxiola, C. (2018).** *Elementos Básicos de Administración*. Dirección General de Escuelas Preparatorias. México.
- **Sánchez Huerta, D. (2020).** *Análisis FODA o DAFO: el mejor y más completo estudio con 9 ejemplos prácticos*. Bubok Publishing S.L.
- **Hernández Sánchez, J. M. (2016).** *Gerencia de proyectos con Project 2013* (2.ª ed.). Ecoe Ediciones.
- **Torres Hernández, Z. (2014).** *Administración de proyectos*. Grupo Editorial Patria.